

[AE-1] [Task] Setup Inicial e Estrutura de Pastas: Inicializar o projeto com Expo, configurar TypeScript, TailwindCSS (NativeWind) e estruturar as pastas /src Criado: 11/mai/26 Atualizado(a): 15/mai/26 A vencer: 15/mai/26 Resolvido: 15/mai/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	3 hours		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000hx:
Data de início:	11/mai/26



[AE-2] [Task] Integração da API OpenWeather: Criar o serviço api.ts com Axios para buscar dados reais de AQI, PM2.5 e CO baseados em latitude/longitude. Criado: 18/mai/26 Atualizado(a): 22/mai/26 A vencer: 22/mai/26 Resolvido: 22/mai/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	5 hours, 59 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000i5:
Data de início:	18/mai/26



[AE-3] [Task] Implementação do Smart Map: Adicionar e configurar o react-native-maps, garantindo a renderização suave de marcadores e o foco inicial. Criado: 25/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 A vencer: 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Gabriel Andrade Garcia
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	4 hours, 4 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000id:
Data de início:	25/mai/26



[AE-4] [Task] Prototipação UI - Bento Box: Definir paleta de cores (Dark Analytics), tipografia e exportar ícones em SVG (lucide-react-native). Criado: 11/mai/26 Atualizado(a): 15/mai/26 A vencer: 15/mai/26 Resolvido: 15/mai/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	4 hours, 13 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000il:
Data de início:	11/mai/26



[AE-5] [Task] Redação do Manual do Usuário: Criar o arquivo docs/manual_usuario.md detalhando o fluxo de telas e como buscar cidades para monitoramento. Criado: 01/jun/26 Atualizado(a): 05/jun/26 A vencer: 05/jun/26 Resolvido: 05/jun/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	3 hours, 7 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000it:
Data de início:	01/jun/26



[AE-6] [Task] Documentação Técnica de Arquitetura: Estruturar o docs/explicacao_codigo.md, explicando as escolhas de stack (React Native, Zustand, OpenWeather). Criado: 01/jun/26 Atualizado(a): 05/jun/26 A vencer:

05/jun/26 Resolvido: 05/jun/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	Thiago Nunes
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	3 hours, 21 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000j1:
Data de início:	01/jun/26

[AE-7] [Task] Algoritmo de Recomendação (IA Lógica): Desenvolver o utilitário aiLogic.ts com a heurística e cálculo de pesos (AQI, Gases) para gerar o Score de Necessidade da árvore líquida. Criado: 11/mai/26 Atualizado(a): 15/mai/26

A vencer: 15/mai/26 Resolvido: 15/mai/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	1 hour		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000j9:
Data de início:	11/mai/26



[AE-8] [Task] Mapeamento de Zonas Críticas: Mapear e mockar as coordenadas exatas de locais de teste (ex: Nova Déli, Cubatão) para validação do algoritmo no mapa. Criado: 15/mai/26 Atualizado(a): 22/mai/26 A vencer: 22/mai/26 Resolvido: 22/mai/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	5 hours, 59 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000jh:
Data de início:	18/mai/26

[AE-9] [Task] Componentização do Dashboard: Criar os cards de exibição (Bento Cards) no HomeScreen.tsx para plugar os dados de qualidade do ar processados. Criado: 25/mai/26 Atualizado(a): 29/mai/26 A vencer: 29/mai/26 Resolvido: 29/mai/26

Status:	Feito
Projeto:	Aep-EcoAir
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Gabriel Andrade Garcia	Responsável:	boeingped
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	0 minutes		
Tempo gasto:	5 hours, 12 minutes		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000jp:
Data de início:	25/mai/26



Gerado em Mon Jun 08 21:34:38 UTC 2026 por Gabriel Andrade Garcia usando JIRA
1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:39de89fc9591b2340fb9a1ba9f0e45e833a4e624.